

(様式1)

教施 第 10 号

平成31年4月15日

文部科学大臣 殿

設置者名

四日市市長 森 智広 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

四日市市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成31年度～平成32年度（2年間）

(担当)

四日市市教育委員会事務局 教育施設課

住所：三重県四日市市諏訪町1番5号

電話：059-354-8243

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

平成31年度及び平成32年度においては、下記の学校において大規模改修を行う。

- ・内部小学校の校舎(昭和42年建築等)及び屋内運動場(昭和55年建築)
- ・桜小学校の校舎(昭和48年建築)及び屋内運動場(昭和56年建築)
- ・笹川小学校の校舎(昭和48年建築)及び屋内運動場(昭和50年建築)
- ・常磐西小学校の校舎(昭和48年建築等)及び屋内運動場(昭和53年建築等)
- ・泊山小学校の校舎(昭和48年建築等)
- ・三滝中学校の校舎(昭和48年建築)及び屋内運動場(昭和62年建築等)
- ・朝明中学校の校舎(昭和47年建築等)及び屋内運動場(昭和53年建築)
- ・楠中学校の校舎(昭和47年建築)及び屋内運動場(昭和54年建築)

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

・平成32年度において、小学校18校の共用スペースに窓ガラス飛散防止フィルム貼事業を行う。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

平成30年度より実施している海蔵小学校校舎改築事業に合わせて、門・囲障・防犯監視装置等の整備を行う。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

・平成30年度より実施している海蔵小学校校舎改築事業に合わせて、障がいのある児童等が利用し易いよう、エレベーターの設置や特別支援学級の改修工事等、および屋外運動場の整備を行う。

・平成32年度において、中学校6校について障がいのある児童等が利用し易いよう、エレベーターの設置を行う。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		37 校
中学校		22 校
義務教育学校		校
中等教育学校(前期課程)		校
特別支援学校(小学部及び中学部)		校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		23 園
幼保連携型認定こども園		1 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		校
教員及び職員のための住宅		戸
学校給食施設	単独校調理場	35 箇所
	共同調理場	箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	59 箇所
	学校武道場	22 箇所
	社会体育施設	31 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	無し	平成32年3月(予定)
国土強靱化地域計画 ^{※2}	無し	未定

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>・計画を遂行するにあたり、業務棚卸表を用いた行政評価を行っており、目標の達成度合いを計測し、次のステップに向けて検討していく。また、業務棚卸表は市ホームページにて公表している。</p> <p>・本計画の評価については、担当課で自己評価を行ったうえで、市教育委員会に諮り、市ホームページにて公表している。</p>
--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
羽津小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
海蔵小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H30.7～H32.3	1	1	14,002	14,002	平成31年度	エレベーター設置
海蔵小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H30.7～H32.3	1	1	25,920	25,920	平成31年度	特別支援教室の改修等
海蔵小学校	(3)	07	大規模改造(防犯)	校	-	H32.2～H32.3	1	1	8,000	8,000	平成31年度	門・囲障の設置
海蔵小学校	(3)	07	大規模改造(防犯)	校	-	H32.2～H32.3	1	1	2,000	2,000	平成31年度	防犯監視装置等の設置
海蔵小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H32.2～H32.3	10	10	9,500	9,500	平成31年度	
海蔵小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H32.2～H32.3	8,088	8,088	60,000	60,000	平成32年度	
海蔵小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
富洲原小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
富田小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
常磐小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
内部小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H32.6～H32.9	3,182	3,182	162,500	162,500	平成32年度	
内部小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H32.10～H32.12	737	737	25,200	25,200	平成32年度	
河原田小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
神前小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
桜小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.6～H31.9	1,536	1,536	143,700	143,700	平成31年度	
桜小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H31.10～H31.12	737	737	76,500	76,500	平成31年度	
県小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
三重小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
大矢知興譲小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	

八郷小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
下野小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
保々小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
泊山小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.6～H31.9	1,552	1,552	109,600	109,600	平成31年度	
泊山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.6～H31.9	2,293	333	202,692	28,377	平成31年度	
笹川小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H32.6～H32.9	2,094	2,094	122,740	122,740	平成32年度	
笹川小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H32.10～H32.12	606	606	20,500	20,500	平成32年度	
常磐西小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H32.6～H32.9	3,173	3,173	121,100	121,100	平成32年度	
常磐西小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H32.10～H32.12	712	712	2,300	2,300	平成32年度	
常磐西小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
大谷台小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
三重西小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
三重北小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
八郷西小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	H32.6～H32.9	1	1	4,000	4,000	平成32年度	
山手中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H32.5～H32.12	2	2	34,658	34,658	平成32年度	エレベーター設置
三滝中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H32.6～H32.9	930	930	52,100	52,100	平成32年度	
三滝中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H32.10～H32.12	1,188	1,188	41,200	41,200	平成32年度	
大池中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H32.5～H32.12	1	1	17,329	17,329	平成32年度	エレベーター設置
常磐中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H32.5～H32.12	1	1	17,329	17,329	平成32年度	エレベーター設置
朝明中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.6～H31.9	1,441	1,441	164,700	164,700	平成31年度	
朝明中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H32.2～H32.3	1,536	461	160,333	48,100	平成31年度	
朝明中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H32.2～H32.3	903	271	214,750	64,425	平成31年度	
朝明中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H32.5～H32.12	1	1	17,329	17,329	平成32年度	エレベーター設置
羽津中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H32.5～H32.12	1	1	17,991	17,991	平成32年度	エレベーター設置
内部中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H32.5～H32.12	1	1	17,991	17,991	平成32年度	エレベーター設置

楠中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.6~H31.9	1,522	1,522	113,541	113,541	平成31年度
楠中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H31.10~H31.12	1,200	1,200	124,560	124,560	平成31年度
計									2,168,065	1,731,192	
(参考)負担金事業											
海蔵小学校	—		小校	校	R	H30.7~H32.1	5,470	1,894	457,574	163,498	平成31年度