

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度				令和3年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
三重県	四日市市	大鐘町/下野地区	大鐘町/下野地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		羽津・茂福地区	羽津・茂福地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する								羽津のみ ①済み 他はR4.3 未迄	
		采女町/内部地区	采女町/内部地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		貝家町/内部地区	貝家町/内部地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		市場町/保々地区	市場町/保々地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する								①済み ②③④は R4.3未迄	
		水沢地区	水沢地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		南小松町/内部地区	南小松町/内部地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		保々地区(市場町除く)	保々地区(市場町除く)			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		下野地区(大鐘町除く)	下野地区(大鐘町除く)			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		八郷地区	八郷地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		海蔵地区	海蔵地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する								東・西阿 倉川のみ ①済み 他はR4.3 未迄	
		三重地区	三重地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する								生桑町の み①済み 他はR4.3 未迄	
		泉地区	泉地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		神前地区	神前地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		四郷地区	四郷地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する								八王子町 のみ①済み 他はR4.3 未迄	
		川島地区	川島地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		桜地区	桜地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		小山田地区	小山田地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		北小松町/内部地区	北小松町/内部地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		波木町/内部地区	波木町/内部地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		小古曾町/内部地区	小古曾町/内部地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		南河原田/河原田地区	南河原田/河原田地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		南川/楠地区	南川/楠地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する									
		小倉/楠地区	小倉/楠地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する								①済み ②③④は R4.3未迄	
北一色/楠地区	北一色/楠地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する											
北五味塚/楠地区	北五味塚/楠地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する											
本郷/楠地区	本郷/楠地区			この期間中に ①、②、③、④ を実施する											

人・農地プランの実質化の取組

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続き

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。